



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt



Baustelleninfo

Marcel Wehrli, Projektleiter, Projektieren und Realisieren
Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Telefon 043 259 55 66, Mail pr.tba@bd.zh.ch, www.tiefbauamt.zh.ch

Zürich, im Februar 2019

Pfungen: Bauarbeiten für den neuen Radweg im Tössfeld müssen unterbrochen werden

Sehr geehrte Damen und Herren

Damit Sie auch in Zukunft eine sichere und leistungsfähige Infrastruktur nutzen können, hat das kantonale Tiefbauamt am 19. November 2018 in Pfungen im Quartier Tössfeld mit der Erneuerung respektive dem Ausbau der Radwegroute Nr. 53 begonnen. Einerseits wird ein Abschnitt entlang der Töss neu gebaut, andererseits wird der bestehende Rad-/Gehweg entlang des Vorbruggenwegs ausgebaut. Ursprünglich war geplant, die Bauarbeiten Ende April 2019 abzuschliessen.

Aufgrund von Abhängigkeiten mit der Bauvorhaben «Eskimo Riverside» der Eskimo Textil AG kann aber der Deckbelag auf dem Vorbruggenweg nicht eingebaut und der gesamte Belagsaufbau auf dem neuen Radwegabschnitt entlang der Töss nicht erstellt werden.

Die Bauarbeiten für den Veloweg müssen deshalb von Anfang März 2019 bis voraussichtlich Ende September 2020 unterbrochen werden. Es ist neu geplant, den Radweg im Oktober 2020 fertigzustellen.

Den Velofahrenden steht bis dahin die bestehende Radwegroute zur Verfügung.


Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen die Bauleitung, Michael Good, Buchmann Partner AG, Telefon 044 905 80 77, gerne zur Verfügung.



Freundliche Grüsse

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Marcel Wehrli
Projektleiter



-  Neubauabschnitt Töss
-  Ausbauabschnitt Vorbruggenweg